

Leader Viisari ry

Into II -teemahanke 110070 / loppuraportti

Yhteenveto hankkeesta

Viisarin Into II -teemahankkeella haluttiin edistää kylien vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia. Teemahankkeessa tukea siirrettiin yhdistyksille, jotka toteuttavat pieniä yhteisöjen toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä edistäviä investointeja. Alahankkeet voivat sisältää kone- ja laitehankintoja ja/tai pieniä rakentamistoimenpiteitä. Hanke toteutettiin ajalla 14.10.2019 – 31.12.2021.

Alahankkeiden koko voi olla 500-10.000 euroa. Viisarin tuki alahankkeille oli 50%. Yksityinen rahoitus voi koostua kokonaan vastikkeettomasta työstä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tarjota Leader-rahoituksella tarpeellista tukea yhteisöjen toiminnan kehittämiseen, monipuolistamiseen sekä tukea yhteisöjen ja asukkaiden aktiivisuutta ja parantaa elinoloja alueella. Erityisenä tavoitteena oli lasten ja nuorten aktiivisuutta ja viihtyvyyttä tukevat toimenpiteet.

Paikallistasolla hankkeen tavoitteena oli lisätä asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parantaa asumisviihtyvyyttä sekä tehostaa yhteisessä käytössä olevien kokoontumistilojen käyttöä. Investointien tuella lisättiin asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta.

Hankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminnallisuus sekä yhteisten tilojen ja alueiden viihtyisyys paranivat, kun yhteisöt pystyivät hankkimaan uutta tai laajempaa ja monipuolisempaa toimintaa mahdollistavaa kalustoa. Kylä- ja seurantalojen tai vastaavien kokoontumistilojen käyttöaste kasvoi. Hankkeen vaikutuksesta kokoontumistiloihin syntyi uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Tämä lisäsi olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja vähensi kuljetustarpeita, kun voitiin hyödyntää lähellä olevia harrastus- ja liikuntapaikkoja.

Hankkeen kautta edistettiin kokoontumistiloja ylläpitävien yhdistysten toiminnan monipuolistumista ja uudenlaisen toiminnan käynnistämistä.

Hankkeen toimenpiteet ja aikataulu

Teemahanke koostui koordinoitiosasta ja alahankkeista.

Hankkeen toteuttaminen jakautui kolmeen vaiheeseen:

- 1) ensimmäisessä vaiheessa valmisteltiin ja toteutettiin alahankkeiden haku ja suoritettiin valinta
- 2) toisessa vaiheessa toteutettiin alahankkeet
- 3) kolmannessa vaiheessa tehtiin maksuhakemukset, raportit ja tiedotettiin alahankkeiden tuloksista

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin hakuilmoitukset ja sitä tukeva tiedotusmateriaali. Haun avautumisesta tiedotettiin paikallisissa sanomalehdissä (Sampo-lehti, Viiden Kunnan Sanomat, Sisä-Suomen lehti, Viitasaaren Seutu ja Kotiseudun Sanomat), Viisarin kotisivuilla ja uutiskirjeessä, Viisarin facebook-sivuilla sekä Nopola News'ssa. Alahankkeiden haku aika oli lehti-ilmoituksen julkaisemisesta 5.2.2020 saakka. Tiedotuksessa hyödynnettiin myös hankkeiden verkostoja ja tilaisuuksia. Haun avautumisesta

tiedotettiin myös alueen kuntia ja kehittämissyhtiöitä. Heitä pyydettiin välittämään tietoa eteenpäin omalla toiminta-alueellaan. Nämä olivatkin innokkaita välittämään tietoa eteenpäin omalla toiminta-alueellaan esim. nettisivujen ja Facebookin välityksellä.

Viisaria pyydettiin järjestämään infotilaisuus Into II -teemahankkeesta Kyyjärvellä. Tilaisuus pidettiin 15.1.2020, paikalla oli 6 osallistujaa.

Hankeneuvonnan rooli korostuu tässä hankkeessa, jossa kustannusmalliksi on valittu kertakorvaus. Hankkeiden haku- ja käsittelyvaihe oli pitkälti hankekohtaista neuvontaa.

Alahankehakemuksia saapui määräaikaan mennessä 20 kpl, kolme hakemuksista peruttiin valmistelun aikana. Hakijoista 7 oli kokonaan uusia hakijoita. 7 yhdistystä ovat edellisellä ohjelmakaudella olleet koordinoitihankkeen tai tällä ohjelmakaudella teemahankkeen toteuttajia sekä 6 omien hankkeiden toteuttajia.

Alahankkeet sisälsivät toimenpiteitä, joilla vastattiin hankkeen tavoitteisiin. Esimerkkeinä toimenpiteistä käytettiin seuraavia:

- harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyvät kone- ja laitehankinnat
- asukkaiden yhteisessä käytössä olevien rakennusten pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. jätevesi- ja lämmitysjärjestelmät)
- asukkaiden yhteisessä käytössä olevien tilojen laitehankinnat
- asukkaiden yhteisessä käytössä olevien alueiden pienimuotoiset kunnostustoimet (esim. uimarannat, leikkipaikat, parkour- tai skeittipaikat, latureitit jne.)
- energiatehokkuutta parantavat kone- ja laitehankinnat (esim. ilmalämpöpumput)
- yhteisöjen toimintaa helpottavat ja monipuolistavat kone- ja laitehankinnat

Saapuneet hakemukset arvioitiin seuraavien pakollisten kriteerien perusteella:

- Tuen hakija on Viisarin alueella toimiva yleishyödyllistä toimintaa harjoittava rekisteröity yhdistys (esim. kyläyhdistys, nuorisoseura, urheiluseura tai vastaava).
- Toimenpide kohdistuu yhdistysten omistamaan tai käytössä olevaan yhteiseen kokoontumistilaan, -paikkaan tai sen ympäristöön tai tukee yhdistyksen toiminnallisuutta ja on luonteeltaan yleishyödyllinen.
- Toimenpide koostuu rakentamisesta, korjaamisesta, kunnostamisesta, kone- ja laitehankinnoista tai näiden yhdistelmästä. Toimenpide ei voi olla korvausinvestointi.
- Hakemus on toimitettu Viisarille hakuajana ja sitä on tarvittaessa täydennetty ennen valinnan suorittamista.
- Alahankkeet kohdistuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämissuunnitelman toimenpiteeseen M07 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla alatoimenpiteeseen 7.4. investoinnit maaseutuvaestölle suunnattujen paikallisten peruspalvelujen, vapaa-aika ja kulttuuri mukaan luettuina, ja niihin liittyvän infrastruktuurin perustamiseen, parantamiseen tai laajentamiseen
- Tuettava toimenpide on Viisarin kehittämissuunnitelman painopisteiden *Asumisviihtyvyyden ja ympäristön* mukainen

- Tuen hakijalla on riittävät taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke määrätyssä ajassa; alahankkeiden toteuttajien on esitettävä selvitys hankeaikaisesta rahoituksesta. Alahankkeille ei myönnetä ennakkoa.
- Tuettava toimenpide on realistinen (huomioiden etenkin aikataulu) ja hanke parantaa yhteisön mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan.

Pakollisten kriteereiden lisäksi alahankkeiden valintaa ohjasivat seuraavat kriteerit:

- Toimenpide toteuttaa Viisarin kehittämissohjelman läpileikkaavia teemoja Nuoriso ja / tai Vihreä voima (0-6 pistettä)
- Toimenpide toteutetaan useamman toimijan yhteistyönä (0-3 pistettä)
- Toimenpide edistää olevien tilojen monipuolista käyttöä (0-3 pistettä)
- Toimenpide tuo yhdistykselle uutta toimintaa (0-2 pistettä)
- Toimenpide hyödyttää laajaa maaseudun asukasjoukkoa (0-2 pistettä)
- Toimenpiteellä on positiivisia ympäristövaikutuksia (0-5 pistettä, max 1 piste per alakohta)
 - energiatehokkuuteen
 - maisemaan
 - olemassa olevan infran hyväksikäyttöön
 - turvallisuuteen
 - resurssiviisauteen

Alahankevalinnan teki Viisarin hallitus painotettuihin kriteereihin perustuen kokouksessaan 12.3.2020 sekä täydensi päätöstä sähköpostikokouksessa 18.-23.3.2020. Rahoitettavaksi valitut alahankkeet:

1. Pääjärven Nuorisoseura / Saarijärvi; astiaston, videotykin, pelien, mikrofonien ja kalusteiden hankinta ja lattioiden hionta Yrittävän talolle
2. Pylkönmäen kylän kehittämissyhdystys Pylkön Ääni / Saarijärvi; laavun, maisemaikkunan ja puuceen rakentaminen Papinkallion virkistysalueelle
3. Saarikkaan Kyläyhdistys / Äänekoski; kodan ja huussin rakentaminen luontopolulle
4. Hoikanperän Eräveikot / Kivijärvi; kodan rakentaminen Hoikanperälle
5. Saarijärven Frisbaajat / Saarijärvi; Ahvenlammen frisbeeradan kunnostus
6. Vuoskosken osakaskunta / Kannonkoski; taukopaikkojen kunnostus Majasaassa, Riuttasaassa ja Pyssysaassa
7. Saaren Kyläseura / Kinnula; varaston rakentaminen ja valaistuksen, taulutelevision, äänentoistolaitteiden ja ruohonleikkurin hankinta Saaren tuvalle
8. Muurasjärven Kyläseura / Pihtipudas; laavun rakentaminen Vuohojärven rantaan ja katoksen lasitus Lokomo-maamoottorille
9. Käräjämäen Kyläyhdistys / Kannonkoski; katoksen rakentaminen Lakojärven kotarantaan

10. Kylä- ja Urheiluseura Kalmarin Nahjus / Saarijärvi; pöytien ja kuljetusvaunujen hankinta Nahjuksen kylätalolle
11. Konginkankaan Kyläyhdistys / Äänekoski; äänentoistolaitteiden, esiintymislavan, pöytien ja penkkien sekä opastetaulujen hankinta
12. MLL Kyyjärven paikallisyhdistys / Kyyjärvi; pomppulinnan hankinta
13. Kymönkosken Nuorisoseura / Viitasaari; invaluisikan ja portaiden rakentaminen Kymönkosken Nuorisoseurantalolle
14. Vastingin Nuorisoseura / Karstula; seinien maalaus ja lattiapinnoitteiden uusinta Vastingin Nuorisoseurantalolle
15. Kyyjärven Mediamyllärit / Kyyjärvi; mikrofonien hankinta

Virallisen päätösvalmistelun aikana teemahankkeen vastuuhenkilöt ohjeistivat ja kouluttivat hankkeita toteutukseen liittyvistä asioista. Viisarin hallituksen päätöksellä hyväksyttävien alahankkeiden toteuttajat veloitettiin osallistumaan koulutukseen. Koulutuksissa käytiin läpi sopimus tuen siirrosta ja sopimukset allekirjoitettiin koulutuksen jälkeen.

Koulutukset pidettiin seuraavasti:

- 24.3.2020 klo yksi puhelinpalaveri
- 24.3.2020 Skype-kokous, osallistui 10 yhdistystä
- 25.3.2020 3 puhelinpalaveria
- 26.3.2020 yksi puhelinpalaveri

Valinnan jälkeen tehtiin sopimukset rahoitettavaksi valittujen alahankkeiden kanssa. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastasi Keski-Suomen ELY-keskus.

Alahankkeita kannustettiin tiedottamaan oman alahankkeensa toiminnasta ja tuloksista parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toisessa vaiheessa toteutettiin alahankkeet tehtyjen suunnitelmien mukaan. Alahankkeiden toteutuksesta vastasivat niitä hakevat yhteisöt. Toiminnallisia osioita (alahankkeita) oli 15 kpl. Yksittäiset alahankkeet jakautuvat vielä omiin osioihinsa. Tuen maksuvaiheessa alahankkeen todensivat osioiden toteutumisen hankekohtaisesti valokuvin ja loppuraporttein, jotka ovat maksuhakemusten yhteydessä Hyrrässä.

Koronaepidemian ja sen mukanaan tuomien rajoitusten vaikutusta kyseltiin alahankkeiden toteuttajilta muutamaan otteeseen. Kävi ilmi, että nämä aiheuttivat haasteita mm. talkootöiden pitämiseen suunnitellussa aikataulussa ja laajuudessa. Tästä syystä hankkeelle haettiin ja saatiin vuoden jatkoaika.

Hankkeiden toteutuksen ja maksatuksen neuvonta on toteutettu pääsääntöisesti puhelimitse. Muutama yhdistys kävi toimistolla hakemuksiensa kanssa hakemassa ohjeistusta.

Alahankkeiden viimeinen toteutuspäivä on 30.11.2021. Loppumaksuhakemus liitteineen oli toimitettava Viisarille 13.12.2021 mennessä.

Alahankkeiden maksatushakemukset laadittiin viidesti. Maksuhakemusten laatimisten hakukertoja lisättiin hankkeen jatkoajan vuoksi. Koordinointiosan maksatus haetaan yhdessä erässä hankkeen toteutuksen päätyttyä. Koordinointiosion toteutuksen todentamiseksi toimitetaan maksuhakemuksen liitteenä loppuraportti.

Kolmannessa vaiheessa tehtiin hankkeen raportit ja haettiin tuki maksuun. Hankkeen tuloksista tiedotettiin alueen asukkaille ja kylätoimijoille uutiskirjeen ja sähköpostin kautta.

Hankkeen resurssit ja toteutuksen organisaatio

Hankkeen hakijana ja vastuullisena toteuttajana toimi Leader Viisari ry. Se vastasi hankkeen toimenpiteiden koordinoinnista, alahankkeiden hakuun ja toteutukseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta, sekä hankkeen maksatushakemusten valmistelusta. Hankkeen työpanosta kohdennettiin yhdistyksen työsuhteessa oleville työntekijöille tehdyn työajan mukaisessa suhteessa.

Alahankkeiden toteuttajiksi haettiin avoimella haulla alueella toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Viisari laati sopimukset alahankkeiden toteuttajien kanssa. Alahankkeiden toteuttajat vastasivat alahankehakemusten laatimisesta, laatimiensa hankkeiden toteutuksesta, hankintojen kilpailutuksesta ja raportoinnista sopimuksen mukaisesti. Alahankkeiden toteuttajat vastasivat myös alahankkeiden yksityisestä rahoitusosuudesta sekä välirahoituksesta.

Alahankkeiden maksatushakemukset laadittiin viidesti, viimeisen kerran alahankkeiden toimenpiteiden päätyttyä. Alahankkeiden tuki maksettiin yhteisöille sen jälkeen, kun Ruokavirasto oli suorittanut tuen Viisarille.

Koordinointiosan maksuhakemus laadittiin alahankkeiden toteutuksen päätyttyä. Viisari vastasi koordinointiosan välirahoituksesta. Hankkeella oli Viisarin kirjanpidossa oma kustannuspaikkansa.

Hankkeen kustannukset ja rahoitus ajalla 14.10.2019 – 31.12.2021

Hankkeen kustannusmallina oli kertakorvaus.

Kustannukset / Koordinointiosa

Teemahankkeen haun avaamisesta, toimenpiteiden valinnasta, tuen ja sen maksun hakemisesta, alahankkeiden ohjauksesta, yleisestä hankkeen tiedottamisesta ja sen tulosten kokoamisesta ja raportoinnista tulevia tehtäviä hoidettiin koordinointiosan kustannuksilla.

Koordinointiosan kustannusarvio oli 20.000 euroa. Loppuraportin kirjoittamisajankohtana kaikkia hankkeelle kuuluvia kustannuksia ei ole vielä kirjattu kustannuspaikalle. Kustannukset tulevat toteutumaan lähes täysimääräisenä. Hankkeen hakuvaiheessa työtarve hankkeelle arvioitiin olevan 3 htkk eli 0,25 htv, tähän mennessä on toteutunut 0,2 htv eli arvio on pitänyt hyvin paikkansa. Työntekijöiden työaikaä käytettiin ensimmäisessä vaiheessa hausta tiedottamiseen, hakemusvaiheen neuvontaan sekä hankehakemusten valmisteluun ja käsittelyyn. Toisessa vaiheessa keskityttiin hankeaikaiseen neuvontaan, maksuhakemusten ajankohdista muistuttamiseen, tiedusteluihin hankkeiden etenemisestä, maksuhakemusneuvontaan sekä maksuhakemusten laadintaan. Kolmannessa vaiheessa laadittiin raportti ja tiedotettiin hankkeen tuloksista uutiskirjeellä, nettisivuilla ja sähköpostitse.

Kustannukset / Alahankkeet

Alahankkeiden kokonaiskustannusarvio oli 99.774,87 euroa ja toteutuneet kustannukset 91.668,77 euroa. Hyväksytyistä 15 hankkeesta 14 toteutuivat. Alahankkeista Saaren Kyläseuran hanke jakautui sekä kone- ja laitehankintoihin että rakentamiseen.

Kone- ja laitehankinnat		
	Hyväksytyt kustannukset	Toteutuneet kustannukset
Kylä- ja urheiluseura Kalmarin Nahjus	5 428,72	5 428,72
Konginkankaan Kyläyhdistys	5 743,58	5 743,58
Kyyjärven Mediamylärit	1 660,00	1 660,00
MLL Kyyjärvi	2 581,00	2 581,00
Pääjärven Nuorisoseura	6 308,10	0,00
Saaren Kyläseura	1 132,00	1 132,00
Saarijärven Frisbaajat	9 996,88	9 996,88
YHTEENSÄ	32 850,28	26 542,18
Rakentaminen		
	Hyväksytyt kustannukset	Toteutuneet kustannukset
Hoikanperän Eräveikot	4 065,00	4 065,00
Kymönkosken Nuorisoseura	4 990,80	4 990,80
Käräjämäen Kyläyhdistys	3 270,00	3 270,00
Muurasjärven Kyläseura	9 984,00	9 984,00
Pylkön Ääni	9 990,05	9 990,05
Pääjärven Nuorisoseura	1 798,00	0,00
Saaren Kyläseura	2 843,00	2 843,00
Saarikkaan Kyläyhdistys	10 000,00	10 000,00
Vastingin Nuorisoseura	9 990,74	9 990,74
Vuoskosken Osakaskunta	9 993,00	9 993,00
YHTEENSÄ	66 924,59	65 126,59
YHTEENSÄ	99 774,87	91 668,77

Rahoitus

Koordinaation rahoitus

EU	8 400,00
valtio	7 600,00
kunta	4 000,00
Julkinen rahoitus yhteensä	20 000,00

Alahankkeiden rahoitus

EU	19 250,43
valtio	17 417,07
kunta	9 166,88
Julkinen rahoitus yhteensä	45 834,38
yksityinen rahallinen osuus	20 818,95
vastikkeeton työ	25 015,44
Yksityinen rahoitus yhteensä	45 834,39
Kokonaisrahoitus	91 668,77

Kokonaisrahoitus (koordinointi + alahankkeet)

Julkinen rahoitus

EU	27 650,43
valtio	25 017,07
kunta	13 166,88
Julkinen rahoitus yhteensä	65 834,38

Yksityinen rahoitus

rahallinen osuus	20 818,95
vastikkeeton työ	25 015,44
Yksityinen rahoitus yhteensä	45 834,39

Hankkeen seuranta

Hankkeelle ei ole perustettu erillistä ohjausryhmää, vaan hankkeen vaiheista keskusteltiin hallituksen kokouksissa. Hankkeet raportoivat maksuhakemuksen yhteydessä toteutuksen tilasta. Lisäksi hankkeiden vastuuhenkilöiltä tiedusteltiin matkan varrella hankkeen etenemisestä.

Hankkeen toteutusolehdukset ja riskit

Riskinä oli, kuinka saadaan hankkeiden maksatukset toimimaan yhteisten hakuajkojen puitteissa. Osa toteuttajista on kuitenkin itse katsonut parhaaksi hakea maksatusta myöhemmin, vaikka hanke onkin jo toteutunut. Tähän on syynä mm. kirjanpidon haasteet, kun useat yhdistykset tekevät kirjanpitonsa kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitukset aiheuttivat haasteita alahankkeiden toteutukselle. Talkoita ei pystytty pitämään suunnitellussa laajuudessa. Lisäksi yhdistysten varainhankinta yksityisen rahoituksen kerryttämiseksi oli haasteellista, kun esim. tapahtumia jouduttiin perumaan. Tästä syystä hankkeelle haettiin ja saatiin vuoden jatkoaika.

Hankkeen yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat alahankkeiden toteutuksesta vastaavat yhdistykset, alueen kunnat, kehittämissyhtiöt ja Keski-Suomen kylät ry. Alueen kunnat, kehittämissyhtiöt ja Keski-Suomen kylät ry tiedottivat hankehaun mahdollisuuksista omille sidosryhmilleen aktiivisesti.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset

Alahankkeiden investoinnit ovat pysyviä ratkaisuja ja hyödyttävät alueen asukkaita pitkän aikaa myös hankkeen jälkeen. Hankkeen tuloksena Viisarin toiminta-alueen yhteisöjen toiminnallisuus sekä yhteisten tilojen ja alueiden viihtyvyys paranivat, kun yhteisöt pystyivät hankkimaan uutta tai laajempaa ja monipuolisempaa toimintaa mahdollistavaa kalustoa. Kylätalojen tai vastaavien kokoontumistilojen käyttöaste kasvoi. Hankkeen vaikutuksesta kylätaloille ja muihin kokoontumistiloihin syntyi uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Erityisesti hankkeen tuloksena edistettiin nuorten ja lasten harrastusmahdollisuuksia. Tämä taas lisäsi olemassa olevan infrastruktuurin käyttöä ja vähensi kuljetustarpeita, kun voidaan hyödyntää lähellä olevia harrastus- ja liikuntapaikkoja.

Hankkeet toivat mukanaan uutta toimintaa ja uusia harrastusmahdollisuuksia sekä lisäsivät tilojen ympärivuotisen käytön mahdollisuuksia. Ahvenlammen frisbeegolf-radalla on arviolta tuhansia käyttäjiä kuukausittain ja osa radasta on käytettävissä myös talviaikaan. Kyyjärvellä lapset pääsevät lisäämään liikunnallisuuttaan omaan pomppulinnaan.




Ahvenlammen frisbeegolfradan uusi heittopaikka ja opaste.



Pomppufiiloksen tuoja Kyyjärvellä.

Hankkeen kautta edistettiin kokoontumistiloja ylläpitävien yhdistysten toiminnan monipuolistumista ja uudenlaisen toiminnan käynnistämistä. Saaren Kyläseura on kunnostanut Saaren Tupaa asukkaiden käyttöön ja se on tuonut mukanaan paljon uutta toimintaa ja tapahtumia kylälle. Tässäkin hankkeessa hankittiin mm. äänentoistolaitteet Saaren Tuvalle. Konginkankaalla hankittiin yhdistysten käyttöön esiintymislava, äänentoistolaitteet sekä pöytiä ja penkkejä avittamaan tapahtumien järjestämistä.

Hankkeilla on ollut vaikutusta paikallishistorian tuntemuksen lisääntymiseen. Muurasjärvellä rakennettiin höyrymoottorille katos ja Konginkankaalla tehtiin opastetauluja paikallishistoriakohteisiin.



Muurasjärvellä höyrymoottori sai hienon katoksen yllensä.

Retkeilijöiden, kalastajien ja matkailijoiden iloksi Vuosjärvellä kunnostettiin rantautumispaikkojen rakennelmia kolmessa eri saassa. Muurasjärven laavulla on ollut käyttäjiä heti valmistumisesta lähtien, laavu edistää myös koululaisten luonto- ja retkeilymahdollisuuksia. Papinkallion virkistysalue Pylkönmäellä on kerännyt käyttäjiltään kiitosta ja alueen kehittämistä on jatkettu myös hankkeen jälkeen aktiivisesti.



Rakennusmateriaalien rahtaaminen saariin vaati erikoiskalustoa ja kustannuksia.

Hankkeilla oli vaikutusta tilojen ja paikkojen esteettömyyteen ja turvallisuuteen. Muurasjärven laavu on rakennettu esteettömän luontopolun varrelle ja Kymönkoskella rakennettiin invaluiska seurantalolle.



Muurasjärveläisten laavu valmiina käyttöön.



Kymönkosken seurantalolle saatiin invaluiska.

Pienet hankkeet ovat erittäin tärkeitä toteuttajille. Ihmisten ylpeys omista aikaansaannoksistaan oli huomattava – ja aivan syystäkin ylpeyttä omaan tekemiseen oli. Pienellä panostuksella saadaan aktivoitua kylien asukkaita yhteisen hyvän eteen ja yhteisöllisyyden lisääntyessä myös toiminta lisääntyy ja ollaan positiivisesti pyörivän kehän ytimessä.



Pyökkösten aktiivisia talkoolaisia Papinkalliolla.

Hankkeen määrälliset tulokset

	tavoite	toteuma 31.12.2021
parantuneista palveluista hyötynyt maaseutuväestö	14998 hlö	16448
tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit	1658 h	2099
josta yli tavoitetason olevat talkootyötunnit		543
hankkeen aikana työllistävien määrä		0,20 htv
toimenpiteiden määrä	15	14
uusien toimijoiden määrä	6	7
aktivointitilaisuuksiin osallistuneiden määrä (N, M)	100 (N 50, M 50)	24 (N 10, M 14)
ympäristöä parantavat toimet	11	12
rakennetut / kunnostetut / varustetut rakennukset ja rakennelmat	29	32
hankkeeseen osallistuvat organisaatiot	29	22

Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Pieniin investointeihin suuntautuvat teemahankkeet ovat saaneet paljon kiitosta ja ne on koettu erittäin hyväksi tavaksi saada uusia yhdistyksiä mukaan maaseudun kehittämiseen hankevarojen avulla. Viisari on käynnistänyt neljännen investointeihin keskittyvän teemahankkeen saamansa palautteen ja toiveiden perusteella.

Saarijärvellä 31.12.2021



Marja Salonen
toiminnanjohtaja



Mari Puro
hankesihteeri